

**OTRO SÍ No. 3 DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO**  
**CONTRATO No. 2020 011 DE INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA - PEAJES - CON RECAUDO**  
**ELECTRÓNICO VEHICULAR (REV) SUSCRITO ENTRE CONCESION DEVIMED S.A. Y**  
**COPILOTO COLOMBIA S.A.S.**

Entre COPILOTO COLOMBIA S.A., representada en este acto por PAULA GONZALEZ VILLOTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59837298 de Pasto, en adelante "COPILOTO" y CONCESION DEVIMED S.A. sociedad representada en este acto por GERMAN IGNACIO VÉLEZ VILLEGAS, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.688.436 de Medellín, en su calidad de Representante Legal, en adelante "EL OPERADOR", se ha convenido celebrar el presente otro sí No. 3 de ampliación del plazo del contrato de Interoperabilidad del sistema Peajes con recaudo electrónico vehicular, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Las PARTES suscribieron un contrato de Interoperabilidad del sistema Peajes con recaudo electrónico vehicular, el 12 de febrero de 2020, cuyo objeto es:

*"El presente contrato tiene como objeto determinar las obligaciones y derechos de las Partes en relación con la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) en las Estaciones de Peaje de Copacabana K7+200 de la Autopista Medellín – Bogotá Ruta 60 y la Palmas de la vía Palmas – La Ceja – La Unión Ruta 56 en el Departamento de Antioquia.*

*ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del presente contrato es prestar el servicio de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), tendiente a permitir que el INTERMEDIADOR mediante su capacidad e infraestructura permita la interacción, interconexión e intercambio de datos entre INTERMEDIADORES y OPERADORES, para realizar el pago de la tarifa de peaje, utilizando un único dispositivo TAG RFID por vehículo, debiendo establecer el método para la integración de tecnología y regulación normativa entre 2 o más sistemas y, permitir el uso del sistema a los Usuarios o Consumidores en los peajes que bajo su operación tenga el OPERADOR dentro del corredor concesionado. Todo lo anterior, de conformidad a las especificaciones Técnicas relacionadas en la Resolución 546 de 2018 o la norma que la modifique, adicione o reemplace, y la oferta presentada por El INTERMEDIADOR de fecha 19 de septiembre de 2019 y, que forman parte integral del mismo."*

2. Teniendo en cuenta que se hacía necesario aclarar el trámite de facturación de los servicios prestados a los clientes (usuarios o consumidores en los peajes) con ocasión del contrato

52

suscrito entre las partes, se convino celebrar el otrosí No. 1 mediante al cual el OPERADOR en su carácter de mandante, faculta a COPILOTO, para que en nombre y representación de CONCESIÓN DEVIMED S.A facture los servicios prestados a los clientes y recaude los ingresos brutos derivados del desarrollo del presente contrato.

3. El 09 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que el plazo inicial pactado del contrato estaba por coparse las partes convinieron en celebrar el otrosí No. 2 relacionado con una primera ampliación del plazo por un periodo de un año adicional.
4. A la fecha el contrato está nuevamente próximo por copar su plazo y teniendo en cuenta que aún se cuenta con valor y que las partes requieren continuar con las labores objeto del contrato se acuerda celebrar el presente otrosí No. 3 para ampliación del plazo por un término adicional de otros doce (12) meses.

En atención a lo anterior las partes acuerdan en modificar la cláusula cuarta del contrato y el INTERMEDIADOR se compromete a ampliar el plazo de las garantías contractuales, conforme se indica a continuación:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO** – La cláusula Cuarta – Duración, vigencia y plazo de ejecución quedará como sigue:

“(…)

**CLAUSULA CUARTA DURACIÓN. VIGENCIA Y PLAZO DE EJCUCIÓN:** *El presente contrato permanecerá vigente entre las Partes durante treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, y prorrogable sucesivamente por periodos iguales al inicial, sin que el término total pueda exceder el término de duración del Contrato de Concesión No. 0275 de 1996 suscrito entre el **OPERADOR** y la ANI para la operación y recaudo de las Estaciones de Peaje.*

**PARÁGRAFO.** *El término del contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes. Dicha voluntad de prórroga deberá consignarse por escrito mediante el otrosí de ampliación del plazo correspondiente, el cual deberá ser celebrado y firmado antes del vencimiento del plazo del contrato. El retiro del sistema de IP/REV por parte del **OPERADOR** o del **INTERMEDIARIO** deberá realizarse en los términos y condiciones dispuestas en la normativa vigente y, de acuerdo con lo establecido en este contrato y con un preaviso de sesenta (60) días a la parte contraria, **EL INTERMEDIARIO** informará a sus usuarios de dicho evento y, exonerará de cualquier clase de daño o perjuicio que se*

2

genere con ocasión de su terminación frente a acciones imputables al **INTERMEDIADOR** y, mantendrá indemne en estos casos al **OPERADOR**.

(...)"

**SEGUNDA: EL INTERMEDIADOR** se compromete a ampliar el plazo de las garantías contractuales conforme lo establecido en la cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato.

**TERCERA:** Las disposiciones del Contrato inicialmente suscrito que no hubieren sido modificadas mediante el otrosí No. 1, el otrosí No. 2 y el presente Otrosí No. 3, se mantendrán vigentes en los mismos términos y condiciones previstas en el Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente otrosí en el municipio de Marinilla, Antioquia, el día diez (10) de febrero del año 2022 en dos ejemplares del mismo tenor literal.

*German Z. Vélez V.*

**GERMAN IGNACIO VÉLEZ VILLEGAS**

Representante Legal CONCESION DEVIMED S.A.  
OPERADOR DEL SISTEMA

**PAULA GONZALEZ VILLOTA**

Representante Legal COPILOTO COLOMBIA S.A.S.  
INTERMEDIADOR DEL SISTEMA